

# 永州市教育局

永教建复字（2020）15号 A类

## 对市五届人大五次会议第 1264 号建议的

### 答 复

袁凤代表：

您在永州市第五届人民代表大会第五次会议上提出的《关于继续跟踪督办尚未完成的城区学位建设的建议》已收悉，现答复如下：

2018-2019 年全市集中突破城区学位建设项目学校 142 所，建筑设计学位 27.5 万个，估算投资 92 亿元。截至 2020 年 4 月底，142 所项目学校全部开工，开工率 100%，其中 104 所学校交付学位 18.7 万个，学校交付率 73.2%，学位交付率 68.2%；全市两年学位建设项目单体建筑平均进度 88.3%；完成投资 76.7 亿元、投资完成率 83.8%。计划今年内再交付学位 6 万个以上。

目前，全市有 19 所学位建设项目学校，受前期准备工作及

位建设三年攻坚行动和两年集中突破建设圆满收官。

感谢您对我市教育事业发展的关心和支持。



---

抄送：市政府办公室，市人大联工委各 2 份

---

经办人：唐森彪

联系电话：15874601229

---

年初疫情影响，目前进度较慢，有的在今年9月交付使用十分困难。

根据您的建议，我们结合永州实际，多措并举继续大力推进城区学位建设。

### **一、抢抓建设进度**

今年市政府将对两年集中突破学位建设任务完成情况进行综合考评，各县区必须全面完成两年学位建设总任务。各地未完工、特别是进度较慢的19所学校学位建设项目，正想方设法抢抓项目进度、保障工程质量和施工安全，要以项目全部竣工为目标，抓住主要施工环节，倒排工期，挂牌作战，加速推进。

### **二、保障建设资金**


县区政府进一步加强主体责任，调整财政支出结构，增加教育经费预算，同时积极争取省财政加大对我市消除大班额和各类教育专项补助，保障学校建设工程资金按期付款，不给学校建设和教育发展背包袱、拖后腿。

### **三、加强调度督查**

市政府继续将城区学位建设列为全市年度重点民生实事项目，要求各项目县区主动作为，加强项目协调服务和督查督导，在政府履职绩效考核中争优创先。市人大部署了三年攻坚行动收官督办，市人民政府也将继续坚持“一周一调度，一月一督查，半年一考核，全年结总账”要求，安排政府督查室会同市教育局及相关部门对照项目建设倒排工期计划进行调度和督办，确保学

## 附件 4:

## 办理人大代表建议征求意见表

建议 编号	1264	代表	姓名 袁凤 单位 蓝山县人大
答复 情况	建议标题	关于加强跟综督办尚未完成的城镇学位建设	
	答复时间	2020.5.28	
	承办单位	永州市教育局	
代表对提案答复的意见	<p>满意的。请政府继续加大对祁阳县学位建设 竣工的督办力度，确保2020年底 面完工。</p> <p>签名： </p> <p>2020 年 5 月 28 日</p>		
备注	<p>请代表收到此表后，在半个月内将“意见”寄送市人民政府办公室社会发展科、市人大常委会联工委代表联络科各2份。</p>		